



ld	_	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	05 jul '10									12 jul '10						19 jul '10							
	0				Χ	J	V	S	D	L	М	Х	J \	V	s			М	Х	J	V	S	D	L	M >	(J	V
67		Reunión de control	1 día	mié 21/07/10																							
68	===	Reunión de control	1 día	mié 28/07/10																							
69		Reunión de control	1 día	mié 04/08/10																							
70		Reunión de control	1 día	mié 11/08/10																							
71	===	Reunión de control	1 día	mié 18/08/10																							
72		Reunión de control	1 día	mié 25/08/10																							
73	III	Reunión de control	1 día	mié 01/09/10																							
74	ŧ	Final testing	9 días	jue 26/08/10																							
75		Detección de bugs	4 días	jue 26/08/10																							
76		Pruebas de errores	3 días	mar 31/08/10																							
77	i	Pruebas unitarias	2 días	vie 03/09/10																							







